

GRAFIC ESTIMAT  
DE PRESTARE A  
ACTIVITATILOR

Activitatea	Actiune / materiale	Date tehnice	Buc	Scurta descriere	Termen de predare
Creatie grafica	Servicii grafica	Conform MIV	1	se va realiza grafica materialelor conform MIV	10 zile de la data semnarii contractului de servicii
Informare si publicitate	Comunicat de presa	Conform MIV	2	conform MIV; se vor publica intr-un ziar regional: 1 comunicat la inceputul proiectului; 1 comunicat la finalizarea proiectului	Luna 1- mai 2015; Luna 8 - decembrie 2015
	Anunt de presa	Conform MIV	6	conform MIV; se vor publica intr-un ziar regional sau local 6 anunturi de presa: AP1: la semnarea contractului de finantare, AP2: la inceperea lucrarilor de constructie la CNIPT Cavnic, AP3: la finalizarea lucrarilor de constructie la CNIPT Cavnic (luna 8, 30.12.2015); incheierea activitatilor din proiect si a rezultatelor acestuia; AP4: reluarea anunt precedent dupa 3 zile; AP5: reluarea anunt precedent dupa 3 zile, AP6: reluarea anunt dupa 10 zile	AP1: 14.06.2015, AP2: 30.06.2015, AP3: decembrie 2015, AP4: decembrie 2015, AP5: decembrie 2015, AP6: decembrie 2015,
	Conferinta de presa	cu respectarea MIV pentru panotaj si materiale	2	informare mass-media si partile interesate privitor la proiect	CP1: 29 mai 2015 CP2: decembrie 2015
	Autocolante	100 mm x 100 mm, cu respectarea MIV	150	pentru aplicarea pe echipamente / dotari achizitionate prin proiect, respecta prevederile MIV	decembrie 2015

	Mape	Dimeniuni: A3/A4 (deschis/pliat), suport: carton, alb, satinat, 270-300g/mp, policromie fata /verso, buzunar interior, conform MIV	100	Se vor utiliza la conferintele de presa, cuprinzand materiale informative si publicitare despre proiect	25.05.2015
	Brosuri	Dimeniuni: A4/A5 (deschis/pliat), suport: DCM 160-200g/mp, policromie fata /verso, conform MIV	100	prezinta sursele de finantare, durata proiectului, obiectivul general, obiective specifice, beneficiari, rezultatele proiectului. Respecta in ceea ce priveste in siglele utilizate cat si caseta tehnica obligatorie	25.05.2015
	Pliant	Dimeniuni:A4 format desfășurat ; înfășurat 2 biguri de 210 x 99 mm, suport: DCM 160- 200g/mp, policromie fata /verso, finisat prin faltuire, conform MIV	100	prezinta sursele de finantare, durata proiectului, obiectivul general, obiective specifice, beneficiari. Respecta in ceea ce priveste in siglele utilizate cat si caseta tehnica obligatorie	25.05.2015
Promovare	Set materiale promotionale (cana, insigna, fanion, notes, semn de carte, sapca, tricou) inscriptionate	Cu respectarea MIV; (cana, insigna, fanion, notes, semn de carte, sapca, tricou) inscriptionate	100	materiale de promovare CNIPT Cavnic; se vor utiliza la intalniri / evenimente	luna 4 din proiect, 31.08.2015
	1 subpagina web pe site-ul propriu al primariei	Cu respectarea MIV	1	amplasata in sectiunea "proiecte" pe www.cavnic.ro	1 luna dupa semnarea contractului de finantare, 31.05.2015
Afisare outdoor	Panou afisare temporara santier	3m x 2 m, structura metalica, imprimat policromie, cu	1	amplasat pe santier la locatia proiectului; destinat asigurarii vizibilitatii proiectului si a finantatorului	30.06.2015

		respectarea MIV			
	Placuta de afisare permanenta finantare UE	70 cm x 45 cm, metalica, imprimata policromie	1	amplasat pe santier la locatia proiectului; destinat asigurarii vizibilitatii proiectului si a finantatorului	31.12.2015

Nota:

Toate materialele elaborate trebuie să respecte cerintele Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Operational Regional 2007-2013, vers. IV consolidată.

Informațiile privind proiectul ce vor fi furnizate de către autoritatea contractantă.