

2,7	Amenajarea CNIPT Cavnic (construire, dotare-echipare, asigurarea funcționalității, recepție, punerea în funcțiune) și crearea a 2 noi locuri de muncă pt personal specializat în turism	firma de construcții, firme furnizoare de bunuri si echipamente, manager proiect, diriginte de santier, responsabil tehnic, echipa UMP cf fise post		X	X	X	X	X	X	X	L02- L08
2.7.1	Realizare construcție	firma de construcții, diriginte de santier, manager proiect, resp tehnic, resp financiar		X	X	X	X	X	X	X	L02 - L08
2.7.2	Realizare amenajari interioare	idem				X	X	X	X	X	L04 - L08
2.7.3	Realizare amenajări exterioare	idem				X	X	X	X	X	L04 - L08
2.7.4	Procurare utilaje si dotări	furnizori de utilaje si dotari specifice, manager proiect, responsabil achiz publice UMP, resp financiar				X	X	X	X	X	L04 - L08
2.7.5	Montare utilaje și dotari, probe de functionare	responsabil tehnic, diriginte de santier, echipa UMP cf fise post				X	X	X	X	X	L04 - L08
2.7.6	Crearea a 2 noi locuri de munca incadrate cu personal de specialitate, angajare personal CNIPT Cavnic	Primaria Cavnic coordonator proiect, manager proiect, membrii echipei UMP cf fise post					X	X			L05 - L06

2.7.7	Punere in funcțiune CNIPT Cavnic	Primaria Cavnic coordonator proiect, manager proiect, membrii echipei UMP cf fise post										X	L08
3	Promovare și publicitate		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3,1	Pregătire procedura de achiziție publică pt servicii de publicitate	coordonator de proiect, manager de proiect, resp achiz publice UMP, resp comunicare	X										L01
3,2	Realizare procedură achiziție publică pt servicii de publicitate, încheierea contractului de prestări servicii	Primaria Cavnic coordonator de proiect,manager de proiect, resp achiz publice UMP, resp comunicare	X										L01
3,3	Realizare materiale publicitare pt CNIPT Cavnic	resp comunicare, manager de proiect	x	x	x	x	x	x	x	x	x		L01- L08
3,4	Pregătire procedura de achiziție publică pt servicii de realizare si întreținere web-site CNIPT Cavnic	Coord proiect, manager proiect, Responsabil achiziții publice - UMP, resp comunicare			X								L03
3,5	Realizare procedură achiziție publică pt servicii de realizare si întreținere web-site CNIPT Cavnic, încheierea contractului de prestări servicii	Primaria Cavnic coord proiect, manager proiect, resp achizitii publice UMP, resp comunicare				X							L04

3,6	Realizare, dezvoltare, intretinere web-site CNIPT Cavnic	firma prestatoare, resp comunicare, angajati CNIPT, manager de proiect					X	X	X	X	L05 - L08
4	Raportare si audit		X	X	X	X	X	X	X	X	L01 - L08
4,1	Elaborare rapoarte tehnice si financiare către OI / AM POR	manager de proiect, resp financiar ,echipa UMP cf fisa post		X	X	X	X	X	X	X	L02 - L08
4,2	Pregătire procedura de achizitie publică pt servicii de audit	manager proiect, resp achiz publice UMP, resp financiar UMP			X						L03
4,3	Realizare procedură achiziție publică pt servicii de audit, încheierea contractului de prestări servicii	Primaria Cavnic manager proiect, resp achiz publice UMP, resp financiar UMP			X						L03
4,4	Realizare rapoarte de audit și recepția acestora	firma audit, manager proiect, Primaria Cavnic					X			X	L06 si L08

